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Messaggio
concernente il finanziamento della riorganizzazione
dell’informatica e della telecomunicazione
nell’Amministrazione federale (NOVE-IT)

del 23 febbraio 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto
federale concernente il finanziamento della riorganizzazione dell’informatica e della
telecomunicazione nell’Amministrazione federale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l’espressione della nostra alta considera-
zione.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Compendio

Il presente messaggio sottopone alle Camere federali un credito d’impegno per gli
anni 2000-2003 per il finanziamento della riorganizzazione dell’informatica
nell’Amministrazione federale e un adeguamento della legge federale sulle finanze
inteso ad attenuare il divieto di rimunerazione interno all’Amministrazione federa-
le.

Attualmente, l’informatica è una delle risorse più importanti in seno all’Ammini-
strazione federale, l’impiego di fondi con spese di circa 570 milioni di franchi
all’anno è notevole. Le strutture fortemente decentrate sviluppatesi negli ultimi anni
e il cambiamento del contesto tecnologico non sono più ottimali dal punto di vista
attuale per quel che concerne la qualità e l’efficienza. Per un impiego più efficace
ed efficiente delle esigue risorse nel settore dell’informatica (personale e mezzi fi-
nanziari), il nostro Consiglio ha posto i seguenti obiettivi per la riorganizzazione
che dovrà avvenire entro la fine del 2003:

– L’informatica è integrata completamente nei processi direttivi ordinari.

– Le prestazioni informatiche saranno fornite in modo più conve niente.

– I compiti che per motivi qualitativi o economici devono essere assolti cen-
tralmente, vanno chiaramente delimitati da quelli che possono esserlo de-
centralmente («so zentral wie nötig, so dezentral wie möglich»: accentrare
per quanto necessario, decentrare per quanto possibile).

Misure

– Processi direttivi: l’informatica, come le altre risorse personale e capitale, è
impiegata e gestita dai responsabili direttivi, divenendo così parte inte-
grante del processo direttivo. Per la gestione dell’informatica sono impie-
gati sistematicamente strumenti direttivi adeguati, quali convenzioni sulle
prestazioni, conto delle prestazioni e dei costi, crediti d’impegno, una pia-
nificazione degli investimenti e strumenti di controlling.

– Separazione e attribuzione chiare delle responsabilità: controllo strategico,
fruizione di prestazioni e  fornitura di prestazioni vengono separati.

– Orientamento dei processi: i lavori nell’informatica dell’Amministrazione
federale sono descritti sistematicamente quali processi. Questi ultimi ven-
gono calcolati, costantemente migliorati e adeguati alle nuove circostanze.

– Armonizzazione dell’infrastruttura: i sistemi molto eterogenei, ad ampia di-
stribuzione geografica, vengono ridotti a poche varianti di sistemi standar-
dizzati e a un numero di ubicazioni nettamente minore.

– Prestazioni trasversali: sono accentrate le prestazioni di servizio informati-
che che supportano processi trasversali attraverso l’Amministrazione fede-
rale.



1457

– Aumento dell’efficienza: il potenziale di aumento dell’efficienza, calcolato
in 23 per cento circa,  sarà reso utilizzabile sfruttando maggiormente gli
effetti scalari e stabilendo meglio le priorità.

Conseguenze finanziarie, domande di credito

Per la riorganizzazione dell’informatica, nei prossimi quattro anni saranno neces-
sari maggiori investimenti unici al fine di rendere utilizzabile il potenziale di au-
mento dell’efficienza calcolato. Negli anni a venire (al massimo entro il 2003), il
maggiore fabbisogno sarà compensato con l’utile realizzato.

Al Parlamento è sottoposto per approvazione un credito quadro di 230 milioni di
franchi destinato a investimenti per il periodo 2000 – 2003.

I 200 milioni di franchi per gli investimenti e i 30 milioni di franchi per l’attuazione
a livello di personale si suddividono nel tempo nel seguente modo (stima in milioni
di franchi):

Designazione 1999 2000 2001 2002 2003 TOTALE

Totale uscite 8 54 84 70 14 +230,0

Queste maggiori spese lorde portano quindi a budget annui per l’informatica infe-
riori e sono così compensate. Una parte della compensazione dovrebbe poter essere
conseguita durante l’attuazione del progetto stabilendo le priorità e aumentando
l’efficienza. Le riforme consentiranno di fornire le attuali prestazioni informatiche
in misura più conveniente del 23 per cento circa, vale a dire sui 130 milioni di fran-
chi all’anno.

Compensazione delle prestazioni – modifica della legge sulle finanze
della Confederazione

Un conto delle prestazioni e dei costi completo per i fornitori di prestazioni e la ri-
munerazione delle loro prestazioni da parte dei beneficiari delle prestazioni costi-
tuiscono le premesse per la trasparenza, per la comparabilità della fornitura di
prestazioni interna con quella esterna e in fondo un forte stimolo ad adottare un
atteggiamento economico. La premessa per la compensazione delle prestazioni è
un’attenuazione del divieto di rimunerazione interno. D’ora in poi le rimunerazioni
fra servizi dovrebbero essere ammesse là dove servono a un’attività amministrativa
economica. Viene perciò chiesto un relativo adeguamento della legge sulle finanze
della Confederazione.
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Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 In generale

Nell’ambito della riforma del Governo e dell’Amministrazione federale, abbiamo
sottoposto a una prima analisi tutti i settori dell’Amministrazione federale, fra i quali
anche quello dell’informatica e della telecomunicazione. I criteri di valutazione con-
cernevano l’efficacia (l’Amministrazione federale fa la cosa giusta?), l’efficienza (lo
fa nel modo giusto?), il risparmio (gestisce i mezzi con parsimonia?) e la gestibilità
(l’organizzazione consente di gestire chiaramente tutte le situazioni?).

In base ai primi risultati, si è deciso di effettuare una valutazione più approfondita
del settore dell’informatica e della telecomunicazione (qui di seguito abbreviato
«informatica»), di avviare le riforme necessarie e di mettere in atto progetto NOVE-
IT. In una prima fase (prologo) sono stati accertati i punti deboli, i costi e il poten-
ziale di aumento dell’efficienza. Da questa prima analisi, e non è certo una sorpresa,
risulta che l’informatica nell’Amministrazione federale presenta alcune gravi lacune.
La rapida evoluzione della tecnologia, l’introduzione praticamente totale dell’infor-
matica in breve tempo, dopo gli iniziali tentennamenti, e la situazione sul mercato
del lavoro tesa per gli specialisti in informatica anche in periodi di recessione, hanno
portato a uno sviluppo non coordinato, come è o è stato il caso in altre amministra-
zioni o nell’economia privata.

1.2 Direzione

La direzione e la gestione sono risultate essere uno dei maggiori punti deboli nel
settore dell’informatica.

A livello federale, la Conferenza informatica della Confederazione (CIC) si occupa-
va sia della gestione strategica sia di quella operativa. Essa era composta dagli in-
formatici del Dipartimento. Le istruzioni discusse in seno alla CIC, emanate
dall’UFI e vincolanti per tutta l’Amministrazione federale sono state tuttavia realiz-
zate solo in minima parte. Non esisteva un vero e proprio controlling dell’infor-
matica della Confederazione. I beneficiari delle prestazioni, che avrebbero dovuto
impiegare l’informatica come una risorsa per la direzione (oltre al personale e alle
finanze), non assumevano abbastanza la loro responsabilità, lasciando che fossero i
servizi informatici e l’Ufficio federale dell’informatica (UFI), quali fornitori di pre-
stazioni, a determinare l’orientamento da seguire. Non sono stati conclusi accordi
vincolanti tra i clienti (beneficiari delle prestazioni) e i fornitori (fornitori di presta-
zioni). Una strategia globale e una gestione consapevole di cosa, come e quando do-
vesse avvenire nell’informatica mancavano a livello federale, in diversi Dipartimenti
e nella maggior parte delle unità amministrative.

Ne erano scaturiti processi diversi, doppioni e una molteplicità tecnologica compli-
cata e costosa. Lo sviluppo della tecnologia e i desideri individuali invece delle esi-
genze dimostrate, articolate e consolidate dei beneficiari delle prestazioni in molti
posti avevano determinato l’evoluzione informatica. Processi eterogenei pregiudica-
vano la gestibilità e impedivano adeguamenti organizzativi a un ambiente in rapida
evoluzione.
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Le basi di un controlling dell’informatica esistevano già in parte, ma nelle unità
amministrative si trovavano in stadi di introduzione differentemente avanzati, per lo
più rudimentali.

1.3 Strutture

Le strutture dell’informatica nell’Amministrazione federale erano molto eterogenee.
Conformemente all’ordinanza concernente l’istituzione di un Ufficio federale
dell’informatica e disciplinante il coordinamento dell’informatica presso l’Ammini-
strazione federale (OINFAF1), l’UFI e la Conferenza informatica della Confedera-
zione (CIC) assunsero compiti superiori. I Dipartimenti e gli Uffici disponevano di
un margine di manovra estremamente ampio.

La CIC, quale organo incaricato dei compiti di coordinamento e di disciplinamento
fra i Dipartimenti, non sempre li adempiva. I settori specializzati (direzione gerar-
chica) avevano poca influenza sulla preparazione delle soluzioni informatiche, non
disponendo dei processi e degli strumenti necessari a tale scopo, a meno che non li
avessero per lo più elaborati essi stessi. Più volte i progetti informatici erano falliti
per mancanza di intesa tra i servizi specializzati e i servizi informatici o perché era-
no stati inutilmente rincarati.

1.4 Costi

Attualmente (stato: preventivo 1999), le spese globali dell’informatica, senza il set-
tore dei PF, senza l’esercito e dedotta la restrizione del credito, ammontano a circa
563 milioni di franchi. Le spese sono così composte:

Tavola 1

Spese per il settore dell’informatica e della telecomunicazione, stato preventivo
1999 (senza settore dei PF, esercito, autorità, tribunali e commissioni di ricorso)

Tipi di spesa Importo
[in mio di fr.]

Hardware, programmi di informatica, prestazioni di servizio
e assistenza (senza GEMAP)

210,6

Costruzioni civili, quota di impianti di comunicazione   13,5

Tasse di telecomunicazione dell’Amministrazione generale
della Confederazione

  72,0

Spese per il personale dell’informatica e della telecomunicazione
dei Dipartimenti e degli Uffici

201,6

Spese per il materiale informatico dei Dipartimenti e degli Uffici   65,6

Totale 563,3

 

1 RS 172.010.58, RU 1990 1537, 1994 1081: Ordinanza concernente l’istituzione di un
Ufficio federale dell’informatica e disciplinante il coordinamento dell’informatica presso
l’amministrazione federale (OINFAF) dell’11 dicembre 1989 (stato: 1° gennaio 1995).
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Nella soprastante tavola non sono contenuti i costi per posto di lavoro (locali, ener-
gia elettrica, materiale e mobilio per l’ufficio ecc.) di circa 16 milioni di franchi
(stima: stato 1999).

Di norma, i crediti di pagamento per le risorse di materiale sono attualmente accen-
trati, mentre le spese per l’organizzazione e il personale sono decentrate. I mezzi
d’investimento e d’esercizio nel settore dell’informatica e della telecomunicazione
sono amministrati dall’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. La dire-
zione mediante crediti d’impegno avviene solo eccezionalmente (per esempio
KOMBV). Non esiste un conto delle prestazioni e dei costi sistematico. Vi sono
comunque soluzioni ad hoc.

Nella prima fase del progetto (prologo) è stato identificato un potenziale d’aumento
dell’efficienza pari ad almeno il 20 per cento, che potrebbe essere confermato nel
corso dei lavori. Poiché le prestazioni di servizio dell’informatica nell’Ammi-
nistrazione federale, tranne poche eccezioni, sono destinate ai singoli Uffici e Di-
partimenti, vi sono molti doppioni, le possibili sinergie non sono sfruttate e i guada-
gni scalari non possono essere realizzati. Le decisioni non si fondano abbastanza su
riflessioni sull’utilità e sui costi, che oltretutto non sono rappresentati in maniera
trasparente.

1.5 Tecnologia e applicazioni

Le tecnologie impiegate (hardware, software, architettura, protocolli, ecc.) e molte
soluzioni informatiche sono assai eterogenee. Esistono le più diverse applicazioni
per gli stessi compiti, anche e soprattutto in caso di applicazioni trasversali. Ne ri-
sultano limitazioni nello scambio di dati e nell’esercizio integrato al di là dei limiti
congeniti delle applicazioni o delle unità amministrative (mancanza di operatività
interattiva) e ne conseguono quindi problemi di qualità, limitazioni nel lavoro quo-
tidiano e fabbisogni di risorse sproporzionati.

2 Obiettivi

2.1 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della riforma del Governo e dell’Amministrazione federale
(efficacia, efficienza, risparmio, gestibilità) permangono validi anche per il progetto
NOVE-IT e sono stati concretizzati come segue:

– L’informatica quale risorsa e quale mezzo della direzione è garantita in fun-
zione del fabbisogno ed è integrata nei normali processi di direzione a li-
vello di Confederazione, Dipartimento e unità amministrativa.

– L’impiego dell’informatica è determinata dai beneficiari delle prestazioni.

– Vengono ridotti i costi per lo sviluppo, l’introduzione, l’esercizio delle pre-
stazioni di servizio dell’informatica e per il supporto agli utenti.

– Sono introdotti e allestiti metodi volti a stabilire la priorità dei progetti e gli
strumenti per una relativa pianificazione e gestione.

– Gli effetti scalari sono sfruttati in modo ottimale. Le sinergie in caso di ap-
plicazioni che devono essere elaborate nello stesso modo per tutti i Diparti-
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menti, come per esempio la gestione del personale, la contabilità generale, la
comunicazione elettronica fra gli uffici sono sfruttate in maniera ottimale
(«accentrare per quanto necessario»).

– I compiti e le funzioni che possono essere decentrati per motivi di efficacia
sono chiaramente delimitati (vicinanza all’utente, «decentrare per quanto
possibile»).

– Una direzione finanziaria migliorata facilita un impiego flessibile e parsimo-
nioso dei mezzi.

– Viene promosso un impiego economico e conveniente dell’informatica e
della telecomunicazione all’interno dell’Amministrazione federale. Per un
impiego dei mezzi parsimonioso e flessibile vengono approntati gli stru-
menti necessari al fine di
– migliorare le possibilità di gestione da parte del Parlamento, del Consi-

glio federale e dell’Amministrazione federale;
– realizzare condizioni consone al mercato e concorrenziali;
– migliorare la trasparenza in tutta l’organizzazione dell’informatica;
– approntare le basi per le decisioni insourcing e outsourcing;
– promuovere la disponibilità a fornire prestazioni e la delega di respon-

sabilità riguardo ai risultati.

Nel numero 5.6.2 sono illustrate le direttive finanziarie per il settore dell’informatica
e della telecomunicazione. Le possibilità di gestire da parte del Parlamento, del
Consiglio federale e dell’Amministrazione federale sono descritte nel numero 3.5.

2.2 Gestione e direzione dell’informatica

La gestione superiore e la direzione dell’informatica da parte dei beneficiari delle
prestazioni devono essere migliorate. In particolare, si devono raggiungere i se-
guenti obiettivi:

– La gestione è assunta in base a superiori considerazioni di ordine strategico.

– Gli aspetti dell’informatica sono integrati nel regolare processo direzionale
accanto agli aspetti materiali, personali e finanziari.

– I fabbisogni dei beneficiari delle prestazioni e le prestazioni di servizio dei for-
nitori di prestazioni sono regolati negli accordi sulle prestazioni di servizio.

– Un conto delle prestazioni e dei costi unitario per i fornitori di prestazioni
realizza trasparenza nei costi e consente di paragonare le prestazioni
all’interno dell’Amministrazione federale e con gli uffici esterni all’Ammini-
strazione.

– Accanto all’analisi dei fabbisogni, per le applicazioni e i progetti è effettuata
ogni volta anche un’analisi dell’economicità.

– Al fine di consentire l’impiego flessibile ed efficiente dei mezzi disponibili,
esistono metodi conformi agli obiettivi volti a stabilire una priorità dei pro-
getti e strumenti per una pianificazione adeguata.

– È introdotto un controlling corrente dell’informatica.



1462

2.3 Orientamento dei processi

I lavori nell’informatica dell’Amministrazione federale sono descritti sistematica-
mente come processi.

– Processi unitari e correnti provvedono a dare un orientamento mirato ai ri-
sultati e alle esigenze dei clienti.

– Processi operativi unitari consentono di effettuare paragoni quantitativi
(misurabilità).

– La chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità garantisce la qualità e
l’economicità.

– I ruoli e le responsabilità sono chiaramente definiti e indipendenti dai singoli
individui.

– I processi sono regolarmente misurati, migliorati e adeguati.

2.4 Direzione finanziaria

Le analisi effettuate nell’ambito di NOVE-IT hanno dimostrato un potenziale au-
mento dell’efficienza pari al 23 per cento circa. Esso può essere realizzato quale ri-
sparmio o per adempiere nuovi compiti con i mezzi attuali. Alla conclusione del
progetto, devono essere conseguiti aumenti dell’efficienza per un ammontare pari a
circa 130 milioni di franchi all’anno. I più importanti obiettivi parziali sono:

– sfruttare gli effetti scalari mediante processi informatici comuni e uniformi,
soluzioni comuni in caso di applicazioni trasversali come la gestione del
personale, la contabilità generale, la comunicazione elettronica fra gli uffici;

– sfruttare le sinergie mediante standard unitari in caso di applicazioni specifi-
che;

– concentrare e formare pool di prestazioni di sviluppo, gestione e supporto;

– stabilire le priorità per le esigenze.

3 Misure

3.1 In generale

Misure intese ad apportare miglioramenti sono previste, in particolare, nei settori
seguenti:

– introduzione di una gestione strategica superiore;

– orientamento dei processi e integrazione dell’informatica nei processi dire-
zionali;

– separazione dei ruoli tra i beneficiari delle prestazioni e i fornitori di presta-
zioni;

– sfruttamento degli effetti scalari mediante un’armonizzazione dell’infra-
struttura;



1463

– aumento della sicurezza;

– nuovo orientamento della direzione finanziaria;

– accentramento delle prestazioni trasversali.

3.2 Gestione strategica

Alla base della struttura della futura informatica nell’Amministrazione federale
(AdminCH), da noi decisa il 30 novembre 1998, si trovano tre elementi fondamen-
tali: la gestione strategica, i fornitori di prestazioni e i beneficiari delle prestazioni.

Per gestione strategica si intendono le strutture e i processi che forniscono modelli
strategici a livello federale e garantiscono il coordinamento e la pianificazione glo-
bale dell’informatica in seno all’Amministrazione federale. L’intento è di garantire
un’informatica orientata alle esigenze dell’Amministrazione federale e impiegata
efficacemente. Della gestione strategica si occupa il Consiglio informatico della
Confederazione assistito dall’Organo strategia informatica (OSIC) della Confedera-
zione nella sua qualità di organo di stato maggiore.

Il Consiglio informatico è composto di rappresentanti dei Dipartimenti e della Can-
celleria federale e assume parte dei compiti dell’attuale Conferenza informatica della
Confederazione (CIC). Il Consiglio informatico assume l’intera responsabilità stra-
tegica per l’informatica nell’Amministrazione federale.

Nei Dipartimenti sono predisposti e introdotti un controlling dell’informatica e i re-
lativi strumenti.

3.3 Revisione dell’informatica

Della revisione esterna dell’informatica si occupa il Controllo federale delle finanze
(CDF). Essa si estende alla gestione strategica, a tutti i processi informatici e a tutti i
compiti dei beneficiari delle prestazioni e dei fornitori di prestazioni. Il settore dei
compiti dell’attuale revisione dell’informatica nel CDF è ampliata di conseguenza.

3.4 Orientamento dei processi e integrazione nei processi
direzionali

Le prestazioni di servizio fornite quotidianamente in seno all’Amministrazione fede-
rale possono essere descritte sistematicamente quali processi. Strutture orientate ai
processi consentono di definire una sequenza comune di attività con ruoli chiara-
mente assegnati e dunque responsabilità. I responsabili non sono più obbligati a ot-
timizzare in maniera isolata una singola funzione operativa, ma hanno la possibilità,
quali «imprenditori», di configurare l’intero processo così che sia possibile fornire
una prestazione ottimale. Il metodo d’osservazione di tipo processuale scatena quin-
di anche un «egoismo settoriale» e consente al singolo collaboratore di comprendere
i suoi compiti quale componente di un tutto.
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Illustrazione 1: Schema dei processi
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A partire da «materiali d’entrata» (input) (per i processi informatici essi sono costi-
tuiti perlopiù da dati o da informazioni) e con un impiego definito delle risorse si
allestisce un prodotto (output). I ruoli e le relative responsabilità sono attribuiti con
chiarezza. Sia l’impiego di risorse sia il prodotto possono essere valutati (misurati).
In tal modo l’efficienza della fornitura di prestazioni diventa misurabile e può essere
ottimizzata.

Se in tutta l’Amministrazione federale per gli stessi compiti vengono impiegati gli
stessi processi, è possibile aumentare la trasparenza e la comparabilità e ridurre
l’impiego di mezzi per curare e sviluppare ulteriormente detti processi.

3.5 Separazione dei ruoli tra i beneficiari delle
prestazioni e i fornitori di prestazioni

3.5.1 Beneficiari delle prestazioni

Il concetto di beneficiario delle prestazioni comprende tutti i Dipartimenti, la Can-
celleria federale e le unità amministrative, che fruiscono dei servizi dei fornitori di
prestazioni. Dal punto di vista dei beneficiari delle prestazioni, l’informatica va inte-
sa come una funzione strategica di supporto per le funzioni e i processi aziendali. Il
beneficiario delle prestazioni sfrutta e gestisce l’informatica nell’ambito dei modelli
strategici a livello federale, ovvero è responsabile di tutte le decisioni che concerno-
no la pianificazione, la fruizione di prestazioni e la sorveglianza dell’impiego
dell’informatica nel suo settore specifico.

I beneficiari delle prestazioni determinano il proprio fabbisogno, stabiliscono la
priorità dei progetti, formulano i requisiti per le soluzioni, gestiscono l’impiego
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dell’informatica e si procurano infine le prestazioni dell’informatica da un fornitore
di prestazioni. Essi sono aiutati da numerosi strumenti direzionali, quali accordi per
sviluppi di soluzioni e accordi di prestazioni di servizio per la preparazione e la ge-
stione di applicazioni nonché fatturazioni interne di prestazioni che si basano sul
calcolo dei costi, sul controlling dell’informatica e sull’allestimento del preventivo.
Al fine di assumere professionalmente questi compiti, occorre definire corrispettivi
ruoli presso i beneficiari delle prestazioni e assegnarli personalmente a questi ultimi.

3.5.2 Fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni sono le unità dell’informatica, che sviluppano soluzioni,
approntano l’infrastruttura per l’informatica e la telecomunicazione, gestiscono le
applicazioni e garantiscono il supporto agli utenti (support). Il nuovo Ufficio fede-
rale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) nel DFI fornisce anche le
prestazioni trasversali quali la telecomunicazione e la comunicazione elettronica fra
gli uffici oppure prestazioni informatiche globali e compiute in centri di competenza
informatica, ad esempio per la SAP o la tecnologia Internet.

La riorganizzazione dei fornitori di prestazioni nell’Amministrazione federale è ca-
ratterizzata da un accentramento a livello dipartimentale, in modo tale che le unità
raggiungano una massa critica. Mediante la riduzione e la concentrazione dei forni-
tori di prestazioni, le infrastrutture possono essere riunite e utilizzate congiunta-
mente. È inoltre possibile costituire processi di sviluppo e operativi efficaci e sfrut-
tare gli effetti scalari, così che, con poco personale, le attuali prestazioni informa-
tiche possano essere fornite con una qualità del servizio migliore o perlomeno
uguale.

3.5.3 Mandato di sviluppo e convenzione sulle prestazioni
di servizio

Un elemento centrale di NOVE-IT è l’istituzione di un sistema di mandanti e man-
datari. In tale ambito, i beneficiari delle prestazioni stabiliscono le loro esigenze e
convengono la propria fruizione con il fornitore di prestazioni. L’approntamento e la
fruizione sono così definite in anticipo. La convenzione sulle prestazioni (Service
Level Agreement) è lo strumento necessario per una collaborazione concreta e senza
intoppi fra le due parti. Criteri di prestazioni quantificabili consentono un’attribu-
zione dei costi secondo il principio della causalità.

3.6 Sfruttamento degli effetti scalari
Gli effetti scalari risultano là dove i sistemi possono essere riuniti, gestiti congiun-
tamente e sviluppati ulteriormente. Armonizzazione dell’infrastruttura significa:

– standardizzazione e riduzione delle ubicazioni;

– approntamento dell’infrastruttura per la prevenzione delle catastrofi;

– concentrazione e riorganizzazione della telecomunicazione;

– integrazione della telefonia;
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– standardizzazione e approntamento dei sistemi sui posti di lavoro (client);

– da cui risultano:

– possibilità di consolidamento e interoperabilità migliorata,

– oneri operativi ridotti;

– esigenze di spazio ridotte;

– concentrazione di know-how presso il personale operativo;

– oneri ridotti in caso di acquisizioni.

L’armonizzazione è gestita centralmente, cosicché le pianificazioni e gli strumenti
necessari a più Dipartimenti sono sviluppati una volta sola. Durante l’attuazione
delle misure di armonizzazione devono essere garantiti l’esercizio e le esigenze in
materia di sicurezza (disponibilità, affidabilità, integrità, comprovabilità).

Questa armonizzazione dell’infrastruttura è l’aspetto più costoso del progetto
NOVE-IT. Si renderanno necessarie considerevoli risorse di personale e occorrerà
adeguare o sostituire i sistemi esistenti.

3.7 Sicurezza

Grazie a NOVE-IT è possibile anche conseguire sensibili miglioramenti nell’ambito
della sicurezza dell’informazione. Da perseguire, e raggiungibile con NOVE-IT, è
una protezione differenziata in funzione dei dati e sistemi interessati. Le reti per
compiti di polizia, di cui necessita ad esempio il DFGP, devono essere protette
molto meglio delle reti attraverso le quali sono diffuse per il pubblico le informazio-
ni di accesso generale.

L’orientamento dei processi consente di definire procedimenti, ruoli e strumenti al
servizio della sicurezza informatica. Mediante la chiara distinzione dei ruoli della
gestione strategica, dei beneficiari delle prestazioni e dei fornitori di prestazioni vie-
ne conseguita la separazione dei poteri richiesta dalla procura della Confederazione
e da tutti i maggiori esperti di sicurezza. Non sarà più così che le procedure e i mo-
delli di sicurezza sono elaborati, attuati e addirittura controllati in una stessa linea.

3.8 Nuovo orientamento della direzione finanziaria

3.8.1 Trasparenza delle spese nel settore dell’informatica e
della telecomunicazione

Nel preventivo e nel conto dello Stato dell’Amministrazione federale le spese nel
settore dell’informatica e della telecomunicazione devono essere illustrate in manie-
ra più trasparente. Attualmente è difficile determinare quanto spende la Confedera-
zione ogni anno in questo campo. Gli effettivi del personale in questo settore non
appaiono chiaramente e devono essere rilevati separatamente. Diverse rubriche di
credito necessarie allo sviluppo e all’esercizio, come gli onorari ai consulenti esterni
che sono finanziati direttamente dagli Uffici, non sono indicati come spese dell’in-
formatica e della telecomunicazione. Nell’ambito della nuova soluzione, tutte queste
spese devono essere dissociate e documentate. Inoltre, nei messaggi annuali relativi
ai preventivi e ai conti dello Stato, si prevede di allestire una ricapitolazione sotto
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forma di tavola di tutte le spese (ed eventualmente delle entrate) secondo gruppi
specifici (personale, assistenza, manutenzione, investimenti) e servizi, così che il
Consiglio federale e il Parlamento siano in grado di garantire una gestione globale
dei mezzi di pagamento in questo settore. Inoltre, quali informazioni supplementari
e mezzi ausiliari, devono essere fornite cifre indicative riguardo alla direzione, come
ad esempio i costi per la comunicazione elettronica fra gli uffici per ogni posto di
lavoro.

3.8.2 Direzione sistematica con crediti d’impegno

3.8.2.1 Definizione

La nozione di credito d’impegno è disciplinata negli articoli 25-31 della legge fede-
rale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione [LFC; RS 611.0]. La sua
utilizzazione deriva di conseguenza da un’esigenza legale.

Un credito d’impegno è un’autorizzazione conferita al nostro Collegio e all’Am-
ministrazione federale di assumere impegni finanziari per un progetto (o un gruppo
di progetti) al di fuori del preventivo. La sua durata è limitata solo se lo prevede il
decreto federale che autorizza il credito. L’unità amministrativa competente tiene un
controllo per ogni credito che indica gli impegni contratti e gli impegni da contrarre
per terminare il progetto. Il nostro Consiglio indica lo stato dei crediti d’impegno
nel momento in cui sono presentati il preventivo e il consuntivo della Confederazio-
ne. I crediti d’impegno non utilizzati scadono quando il progetto è re alizzato.

3.8.2.2 Lacune dell’attuale sistema

Spesso, con l’attuale sistema (senza gestione sistematica mediante crediti d’impe-
gno), le spese non sono rappresentate in progetti precisi, definiti dal profilo finanzia-
rio e tecnologico, con uno scopo determinato. Così, per esempio, le attrezzature di-
venute obsolete sono sostituite automaticamente da quelle nuove oppure da nuove
tecnologie (ad esempio reti di comunicazione locale LAN) sono introdotte in manie-
ra progressiva e duratura nell’Amministrazione federale secondo i crediti disponibili
e il dinamismo dei diversi servizi informatici.

3.8.2.3 Crediti d’impegno nel settore dell’informatica

In base alla legislazione in vigore (art. 25 della legge federale del 6 ottobre 1989
sulle finanze della Confederazione), si può dedurre che dovrebbero essere richiesti
crediti d’impegno innanzitutto nei casi seguenti:

– programmi di acquisizione pluriennali (ad esempio introduzione di nuove
tecnologie, sostituzione di materiale e di programmi informatici);

– progetti o mandati che implicano spese e che si estendono sull’arco di più
anni.

L’impegno finanziario pluriennale può derivare da una clausola contrattuale o esi-
stere de facto materialmente a causa della natura delle spese, che hanno uno stretto
nesso funzionale o logico.
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3.8.2.4 Sistema proposto

Dopo la riorganizzazione, in uno speciale messaggio sui progetti che concernono
l’informatica e la telecomunicazione (investimenti) dell’Amministrazione generale
della Confederazione, al Parlamento dovrà essere chiesto ogni anno un credito
d’impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti settori di specificazione:

– Un credito complessivo composto da singoli crediti d’opera che superano
ciascuno il valore soglia di 5 milioni di franchi o eccezionalmente di im-
porto minore, che però sono particolarmente significativi dal profilo strate-
gico. Nel messaggio, tali progetti sono elencati singolarmente e descritti nei
dettagli. Tale regolamentazione corrisponde fondamentalmente a quella esi-
stente oggi nell’edilizia, ad eccezione del valore soglia (5 milioni di franchi
invece di 10 milioni).

– I crediti d’opera secondo gli scopi di utilizzazione (ad esempio burotica, reti,
grandi sistemi) per i progetti che, nel singolo caso, raggiungono un volume
di spesa fino a 5 milioni di franchi. Nel messaggio sono descritti unicamente
i singoli scopi di utilizzazione e le strategie, ma non i progetti. I progetti
concreti possono essere consultati in un particolare «elenco delle opere»
all’attenzione delle commissioni parlamentari. Oltre ai crediti d’opera speci-
ficati, possono essere chiesti crediti quadro per progetti minori o imprevisti.

– Sul piano amministrativo, per la direzione dei crediti d’opera sono compe-
tenti sia i beneficiari delle prestazioni sia i fornitori di prestazioni. Per i be-
neficiari delle prestazioni, ogni Dipartimento può decidere se i crediti d’ope-
ra sono diretti a livello di Ufficio o di Dipartimento. A seconda dell’utlizza-
zione, i crediti d’opera sono diretti dai beneficiari delle prestazioni o dai
fornitori di prestazioni e sono consolidati sul piano dipartimentale e federa-
le. I Dipartimenti, così come il Consiglio informatico della Confederazione,
provvedono affinché i singoli progetti abbiano una struttura conforme alla
strategia e ne verificano il finanziamento. L’organo strategia informatica
della Confederazione allestisce un quadro complessivo dei crediti d’impegno
esistenti e di quelli da chiedere nuovamente e redige il messaggio. In tal
modo è garantito il coordinamento tra i diversi crediti d’opera.

– Ogni unità amministrativa allestisce una pianificazione corrente («rollende
Planung») sull’arco di quattro anni dei propri investimenti in corso o previ-
sti. Benché esista già una pianificazione degli investimenti per il settore
dell’informatica e della telecomunicazione in seno all’Amministrazione ge-
nerale della Confederazione e, si prevede di migliorarne l’utilizzazione.

3.8.2.5 Strategia d’attuazione

Una direzione completa del settore dell’informatica e della telecomunicazione
all’interno dell’Amministrazione federale mediante crediti d’impegno presuppone
l’impiego di soluzioni informatiche efficienti. Perciò, la prima volta nel 2001, al
Parlamento sono chiesti dapprima soltanto crediti d’impegno per nuovi, grandi pro-
getti superiori a 5 milioni di franchi. Considerato il loro numero esiguo, tali progetti
non necessitano di soluzioni ad hoc per la gestione e il controllo degli impegni. Si
verificherà se in una seconda fase (prevedibilmente a partire dal 2003), quando sa-
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ranno realizzati i necessari presupposti tecnici, dovranno essere concessi crediti
d’impegno per tutti gli altri progetti.

3.8.2.6 Vantaggi della direzione mediante crediti d’impegno

La gestione mediante crediti d’impegno consente al Parlamento e al Consiglio fede-
rale di controllare meglio il settore finanziario. Da un lato, attraverso i crediti accor-
dati nel caso concreto (eventualmente sotto forma consolidata per i progetti di im-
portanza minore), Parlamento e Consiglio federale dispongono dei mezzi per
influenzare gli orientamenti informatici previsti in seno all’Amministrazione fede-
rale. D’altro lato, garantendo un rapporto adeguato tra i crediti d’impegno aperti e i
crediti di pagamento iscritti nel bilancio o nel piano finanziario, sono in grado di
evitare un intasamento degli impegni che ridurrebbe il loro margine di manovra ef-
fettivo nel determinare le risorse finanziarie accordate annualmente.

Per gli organi amministrativi responsabili del settore dell’informatica e della teleco-
municazione, la gestione mediante crediti d’impegno costituisce un mezzo utile ed
efficace per garantire un’efficace amministrazione finanziaria preventiva o a poste-
riori dei progetti, in particolare mediante gli elementi seguenti:

– attribuzione di un involucro finanziario fisso per ogni progetto; ogni sorpas-
so necessita di una giustificazione e di una decisione formale da parte delle
istanze competenti;

– pianificazione facilitata e maggiore sicurezza per i responsabili di progetto
di disporre degli importi attribuiti;

– obbligo imposto sia  ai responsabili di progetto sia ai responsabili della ge-
stione  globale delle rubriche di bilancio di procedere a un controllo regolare
degli impegni contratti e di effettuare una pianificazione preventiva plurien-
nale dei mezzi di pagamento da attribuire ai diversi progetti;

– miglioramento della trasparenza finanziaria dei progetti in corso.

3.8.3 Allestimento decentrato del preventivo

Dal 2001 i crediti per le risorse di materiale dovranno essere diretti decentralmente.
Questo decentramento conferirà più responsabilità e maggiore influenza ai Diparti-
menti e alle unità amministrative. Ogni beneficiario delle prestazioni riceverà crediti
di pagamento per la burotica (hardware, software, prestazioni di servizio), per lo
sviluppo di applicazioni specifiche (software appositi per gli Uffici e i Dipartimenti)
e per il proprio personale specializzato. Ogni fornitore di prestazioni riceverà crediti
di pagamento per finanziare il proprio personale e le risorse di materiale per
l’esercizio in corso e la manutenzione. L’acquisizione di beni informatici e presta-
zioni di servizio informatiche continua a essere effettuata centralmente.
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3.8.4 Compensazione delle prestazioni nel settore
dell’informatica e della telecomunicazione

3.8.4.1 Introduzione della compensazione delle prestazioni

La compensazione delle prestazioni fra gli organi amministrativi federali è già stata
oggetto di studi interni prima dell’avvento di NOVE-IT. Nell’ambito del progetto
pilota direzione mediante mandati di prestazione e preventivi globali (GEMAP), nel
quale settori scelti dell’Amministrazione  vengono diretti secondo collaudati princi-
pi di management dell’economia privata, è stata riconosciuta l’importanza di questo
strumento ai fini di determinare la totalità dei costi. La gestione e il regolamento
connessi sono parte integrante delle condizioni quadro d’esercizio adottate per il
progetto pilota.

Nell’ambito della riorganizzazione dell’informatica della Confederazione occorre
istituire chiare basi decisionali per una direzione finanziaria di questo settore più
trasparente e rigorosa. Oltre a diverse altre misure, i fornitori di prestazioni dovran-
no allestire un conto delle prestazioni e dei costi dettagliato e capillare, con indica-
zioni in merito al tipo e alla quantità delle prestazioni fornite e ai costi insorti. Sol-
tanto con questa pubblicazione sono adempiuti i presupposti per una fatturazione
delle spese ai beneficiari delle prestazioni secondo il principio di causalità. Introdu-
cendo la compensazione delle prestazioni nel settore dell’informatica e della teleco-
municazione si intende promuovere nei beneficiari delle prestazioni la consapevo-
lezza dei costi e costituire la base per raffronti con quanto proposto dagli offerenti di
prestazioni esterni e quindi, dopo un periodo di transizione, il sorgere della concor-
renza fra gli offerenti interni ed esterni all’Amministrazione federale. La tenuta di
conti delle prestazioni e dei costi in combinazione con l’introduzione della compen-
sazione delle prestazioni contribuirà sensibilmente a sfruttare i potenziali di aumento
dell’efficienza esistenti nel settore informatico.

Affinché al nostro Collegio siano garantite la visione d’insieme e la conduzione, i
singoli organi amministrativi non potranno impostare e gestire liberamente la com-
pensazione delle prestazioni. Per assicurare un’introduzione ordinata, ma anche per
garantire una gestione e uno sviluppo uniformi, il nostro Collegio e il Consiglio in-
formatico elaboreranno direttive vincolanti sull’impiego di questo nuovo strumento
e metteranno a disposizione delle unità amministrative soluzioni uniformi.

3.8.4.2 Presupposti e principi della compensazione delle
prestazioni fra gli organi amministrativi federali

Al fine di giungere a una procedura materialmente sensata, economica e consona
alla prassi, occorre tenere conto dei seguenti presupposti:

– Vi è un dispendio che giustifica una compensazione. La collaborazione fra i
servizi non deve essere inutilmente gravata dalla fatturazione di qualsiasi
piccolo aiuto. La valutazione delle prestazioni che giustificano una compen-
sazione deve tenere conto di tutto il contesto. La compensazione di presta-
zioni fra servizi deve essere contraddistinta da un rapporto utilità-costi ra-
gionevole. Occorre pertanto vegliare affinché l’onere amministrativo ne-
cessario ad attuare la compensazione delle prestazioni si mantenga entro li-
miti accettabili.
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– Le attività di coordinamento centrali, ad esempio, non devono essere com-
pensate. Lo stesso vale per le partecipazioni ai rischi e agli utili.

– I costi delle prestazioni fornite devono poter essere attribuiti chiaramente al
beneficiario delle prestazioni che, di norma, deve poter decidere in particola-
re della loro qualità e entità.

– L’infrastruttura minima necessaria per uno svolgimento disciplinato della
compensazione delle prestazioni (organo di coordinamento interdipartimen-
tale centrale e «servizio di coordinamento») è approntata all’interno del-
l’Amministrazione federale delle finanze. Esistono le basi contabili necessa-
rie per un calcolo trasparente e comprensibile.

La compensazione presuppone inoltre l’esistenza di un’ordinazione, ovvero del
conferimento di un mandato o di una convenzione di fornitura di prestazioni fra il
fornitore e il beneficiario delle prestazioni (SLA). Quest’ultima variante è racco-
mandabile soprattutto per i casi di una certa rilevanza economica o che impegnano a
lungo termine risorse finanziarie e di personale, ma anche per evitare divergenze
future per quanto concerne l’entità, la qualità e le condizioni.

3.8.4.3 Esposto contabile e rendiconto

L’esposto contabile delle prestazioni che possono essere compensate fra gli organi
amministrativi federali è in relazione diretta con l’effetto perseguito. A tal proposito
occorre determinare se le informazioni sui costi e i proventi della compensazione
delle prestazioni debbano essere resi noti anche all’esterno. Secondo il nostro Colle-
gio entrano in linea di conto due diverse varianti per l’esposto contabile delle pre-
stazioni atte a essere compensate.

3.8.4.3.1 Esposto contabile nell’ambito di una contabilità
parallela a quella centrale

Con questa variante, lo scambio di prestazioni fra i servizi che dà diritto alla com-
pensazione viene registrato in una contabilità parallela centrale. Il sistema dei crediti
della Confederazione non ne è interessato, dal momento che per la fruizione di pre-
stazioni non va richiesto alcun credito. In tal modo si evita di confondere i costi e i
proventi con le entrate e le uscite, che invece hanno un impatto diretto sui pagamen-
ti. Questa variante non pregiudica così l’attuale trasparenza del conto finanziario,
che costituisce la base decisionale primaria per la gestione delle finanze della Con-
federazione (definizione di priorità di politica finanziaria; decisioni di finanziamento
e misure per equilibrare il bilancio; esecuzione e controllo delle operazioni di bilan-
cio; concertazione della politica finanziaria con le esigenze dell’economia ecc.).
Inoltre, il Parlamento non sarà ulteriormente gravato da processi aziendali-
organizzativi di amministrazione interna nell’adempimento della propria sovranità in
materia di budget. Con l’esposto contabile centrale, l’organo di revisione può ac-
certare tutte le operazioni contabili, cosicché sono soddisfatte anche le esigenze in
materia di revisione. Lo svantaggio di questa variante potrebbe essere un minore
incentivo al risparmio, poiché, ad eccezione degli uffici GEMAP, non vi è alcuna
prescrizione vincolante per quanto concerne i conti delle prestazioni e né possono
essere definiti obiettivi finanziari giuridicamente vincolanti. Da ultimo non sarebbe
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neanche possibile un raffronto diretto, nell’ambito del conto finanziario, fra i costi
per i beneficiari delle prestazioni in caso di fornitori interni e di offerenti esterni, dal
momento che soltanto per questi ultimi vanno richiesti crediti di pagamento.

3.8.4.3.2 Esposto contabile nell’ambito del conto finanziario

Secondo questa variante, i costi e i proventi correlati alla fruizione di prestazioni
presso altri servizi vanno integrati nel conto finanziario. A livello creditizio, essi
sono pertanto equiparati alle prestazioni fornite da offerenti esterni. I mezzi finan-
ziari necessari devono essere chiesti, motivati e approvati dalle Camere nell’ambito
del budget. In contropartita i fornitori devono iscrivere i relativi proventi nei pre-
ventivi. Per i servizi interessati dalla compensazione delle prestazioni, il preventivo
è ampliato di conseguenza. Senza provvedimenti particolari, il conto finanziario ri-
schia di assumere una valenza minore a causa della confusione fra uscite ed entrate
con ripercussioni sui pagamenti e costi e proventi correlati a prestazioni interne
all’Amministrazione. Si può ovviare a questo inconveniente mediante la registrazio-
ne di costi e proventi per gruppi di materia. È così garantito che per le valutazioni di
ordine statistico i costi e i proventi che non hanno ripercussioni suoi pagamenti pos-
sono essere eliminati. La gestione strategica delle finanze non sarebbe interessata, o
lo sarebbe limitatamente, da questo disciplinamento tracciato a grandi linee. In par-
ticolare non avrebbe alcun effetto sul risultato del finanziamento, cosicché verrebbe
smentita un’importante obiezione a questa soluzione. Dal momento che le risorse
necessarie per la fruizione di prestazioni all’interno dell’Amministrazione devono
essere chieste mediante crediti al Parlamento, questa variante presenta un carattere
vincolante nettamente superiore rispetto alla prima. I servizi sono sottoposti a una
maggiore pressione verso un impiego economico dei mezzi e applicheranno di con-
seguenza procedure meno costose. La parificazione a livello di crediti  fra prestazio-
ni interne e prestazioni esterne costituisce un presupposto irrinunciabile soprattutto
nell’eventualità di un allentamento delle vigenti disposizioni in materia di acquisi-
zioni. Un’importante obiezione rimane il timore che un’autorizzazione dei crediti da
parte delle Camere non sia conforme alla gerarchia e che l’attività amministrativa sia
sottoposta a un controllo eccessivo.

3.8.4.3.3 Valutazione delle due varianti di disciplinamento

Dal raffronto fra vantaggi e svantaggi delle due varianti per disciplinare la compen-
sazione delle prestazioni fra gli organi amministrativi interni risulta che, in linea di
massima, la registrazione in una contabilità centrale parallela consente di conseguire
gli obiettivi più importanti. Tenendo conto del fatto che ogni anno il settore
dell’informatica e della telecomunicazione chiede crediti per diverse centinaia di
milioni di franchi e che in futuro dovrà essere avvicinato al mercato, siamo tuttavia
dell’idea che l’integrazione della compensazione delle prestazioni nel conto finan-
ziario, e con essa il coinvolgimento delle Camere federali nell’assegnazione di mezzi
finanziari in questo settore, siano opportuni dal profilo sia materiale sia gerarchico.
Nei casi analoghi, occorrerebbe almeno prendere in considerazione l’adozione di
questa variante.

Il disciplinamento della compensazione delle prestazioni nell’ambito del conto fi-
nanziario presuppone un adeguamento del vigente diritto in materia di finanze.
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3.8.4.3.4 Condizioni quadro giuridiche

Conformemente alla seconda variante, le rimunerazioni fra Uffici della Confedera-
zione si ripercuoteranno sul preventivo e sul conto. Secondo l’articolo 15 capoverso
3 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC), le rimunerazioni fra uffici
sono di regola vietate e le eccezioni devono essere menzionate separatamente nel
preventivo. La prassi attuale è restrittiva. I settori più interessati da tali applicazioni
concernono gli Uffici che tengono una contabilità separata, ad esempio nel rapporto
fra l’Amministrazione centrale e le (ex) aziende PTT (cfr. messaggio concernente la
vecchia legge sulle finanze della Confederazione, FF 1968 639). Per disciplinare la
fatturazione delle prestazioni entrano in linea di conto le seguenti soluzioni.

Istituzione di un nuovo tipo di credito

Accanto al credito di pagamento e al credito d’impegno verrebbe istituito un
«credito di fatturazione».

Questa soluzione è tuttavia inutilmente complicata. Data la stretta affinità fra credito
di pagamento e credito di fatturazione sarebbe poco opportuna anche dal profilo
materiale. Per il resto, tale tipo di credito non avrebbe alcun corrispettivo nel diritto
dei Cantoni che consentono le rimunerazioni interne.

Ampliamento della nozione di uscite ed entrate

La nozione di uscite ed entrate conformemente all’articolo 5 LFC potrebbe essere
ampliata in modo tale da comprendere anche le rimunerazioni fra uffici.

Questa soluzione comporterebbe svantaggi poiché condurrebbe anzitutto a problemi
di delimitazione rispetto al divieto di rimunerazione di cui all’articolo 15 capoverso
3 LFC. Inoltre tenderebbe a livellare eccessivamente le differenze che invece conti-
nueranno a sussistere fra i tradizionali pagamenti a terzi e i pagamenti di compensa-
zione interni.

Allentamento del divieto di rimunerazione interna

Per i motivi sopraelencati, prediligiamo l’allentamento del divieto di rimunerazione
di cui all’articolo 15 capoverso 3 LFC e all’articolo 19 dell’ordinanza sulle finanze
della Confederazione (OFC). In futuro dovranno essere ammesse rimunerazioni fra
uffici se ciò (in analogia all’articolo 38 LFC, unità amministrative che eseguono
mandati di prestazione) serve all’efficienza dell’attività dell’Amministrazione. Le
prescrizioni relative alle uscite e alle entrate di cui all’articolo 5 LFC si applicano
per analogia. Lo stesso vale di norma anche per le prescrizioni sui crediti aggiuntivi
(articolo 17 LFC). In tal modo è peraltro possibile presentare un conto finanziario
consolidato, previa deduzione dell’importo corrispondente alle rimunerazioni com-
plessive.

3.8.4.3.5 Livello della normativa

Dal momento che l’articolo 15 capoverso 3 LFC autorizza la rimunerazione interna
in casi eccezionali, ci si chiede se non sia possibile far fronte alle attuali esigenze
mediante l’allentamento delle prescrizioni previste a livello d’ordinanza. Il vigente
articolo 19 OFC recita: «L’Amministrazione delle finanze può accordare deroghe al
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divieto delle rimunerazioni tra unità amministrative. Essa ne informa il controllo
delle finanze».

La disposizione fa riferimento all’articolo 15 capoverso 3 LFC e rinuncia a precisa-
zioni concrete. È tuttavia incontestato che sino ad oggi si è fatto un uso estrema-
mente contenuto di tale clausola derogatoria. Nonostante al momento sia appurato
che, almeno in un primo tempo, l’integrazione della fatturazione delle prestazioni
nel sistema dei crediti della Confederazione debba essere limitata a settori scelti, non
è ancora stato determinato quanti servizi saranno interessati dalla nuova normativa.
Siamo pertanto dell’idea che per seguire la procedura prevista non sia sufficiente
ampliare la disposizione derogatoria, ma occorra adeguare la LFC.

4 Ripercussioni sul personale

Siamo consapevoli dell’importanza delle questioni riguardanti il personale e già il
19 aprile 1999 ha perciò approvato un relativo progetto riguardante i trasferimenti di
personale nel settore dell’informatica, che oggi viene applicato concretamente.

Nell’informatica dell’Amministrazione federale, il 10 per cento circa dei posti non è
occupato oppure lo è mediante contratti temporanei con esterni (stima), poiché sul
mercato è quasi impossibile reclutare personale qualificato, in particolare dato che la
Confederazione, in tempi di scarse risorse personali in un mercato molto teso, è con-
correnziale soltanto in misura limitata. I salari comparativamente bassi per il perso-
nale speciale altamente qualificato e le prospettive incerte a seguito del progetto di
riforme NOVE-IT dissuadono molti dal candidarsi per un posto presso la Confede-
razione o facilitano impiegati di quest’ultima nel trovare offerte migliori nell’econo-
mia privata.

A seguito di NOVE-IT si giungerà a un taglio di posti dell’ordine di grandezza di
circa 325 unità (dopo una prima analisi si era partiti da almeno 500), vale a dire del
21 per cento circa. Poiché molti posti non sono occupati e perciò si è dovuto stipula-
re contratti con esterni, questo taglio di posti avrà dapprima quale conseguenza una
riduzione di questi contratti esterni. In considerazione del fatto che il mercato del
lavoro nel settore dell’informatica è teso e che l’attuazione di NOVE-IT si protrarrà
fino al 2003, si prevedono pochi problemi causati da questa riduzione quantitativa.

Oltre a queste stime puramente quantitative, sono anche considerazioni di ordine
qualitativo a determinare i probabili costi delle misure di attuazione a livello di per-
sonale. L’aumento della qualità e dell’efficienza dell’informatica nell’Ammini-
strazione federale porrà anche esigenze più elevate al personale impiegato. La prima
e più importante premura è, mediante l’offerta di posti e il perfezionamento profes-
sionale, di qualificare gli attuali collaboratori così che essi possano continuare a for-
nire il proprio contributo sia nella fornitura sia nella fruizione delle prestazioni. Lo
schema seguente mostra come si procederà nel quadro di questo «trasferimento di
personale».
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Illustrazione 2: Attuazione di NOVE-IT nell’ambito del personale
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I pensionamenti anticipati sono un’alternativa solamente là dove cause materiali e
ragioni personali non lasciano alcun’altra possibilità. La necessità risulterà proba-
bilmente non tanto dal taglio di posti in un mercato del lavoro prosciugato quanto
piuttosto dalle accresciute esigenze qualitative poste al personale. Oltre alle priorità
di pura politica del personale, sono anche considerazioni in merito ai costi a parlare
chiaramente a favore di una preferenza per misure qualificanti  rispetto a misure me-
ramente sociali.

5 Ripercussioni finanziarie ed economicità

5.1 Panoramica

Vengono chiesti due crediti per complessivi 230 milioni di franchi:

1. un credito quadro di 200 milioni di franchi per finanziare l’attuazione di
NOVE-IT e

2. un credito d’impegno di circa 30 milioni di franchi per le misure inerenti a
trasferimenti di personale.

Quelli suindicati sono importi massimi, che eventualmente non devono essere esau-
riti del tutto.

La liberazione di importi parziali del credito complessivo avviene, nell’ambito dei
crediti di pagamento annuali, da parte dell’OSIC in base al fabbisogno dei singoli
progetti d’attuazione e alla prova dell’utilità che se ne dovrebbe ricavare. L’OSIC
stabilisce le priorità dei singoli progetti all’interno del credito complessivo.

L’onere complessivo per NOVE-IT ammonta a circa 334 milioni di franchi (tavola
2), 230 dei quali sono oggetto del presente messaggio. Nel piano finanziario del 28
settembre 1998, per il finanziamento parziale di NOVE-IT è già prevista una quota
di 40 milioni di franchi dall’attuale credito globale per l’informatica. Fino al 2002,
conteggiando i risparmi realizzati durante l’attuazione, rimangono maggiori uscite
nette di 71 milioni di franchi al massimo, che saranno compensate entro la fine del
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2003. Il fabbisogno finanziario per il progetto (maggiori investimenti netti assieme
ai costi per i trasferimenti di personale, 71 + 30 milioni di franchi) ammonta perciò
ancora a 101 milioni di franchi. È pertanto necessario aumentare il tetto massimo dei
mezzi finanziari impiegati per l’informatica previsto nel preventivo 1999 e nelle ci-
fre dei piani finanziari dal 2000 al 2002. Per il 1999 i mezzi finanziari, sempreché
siano necessari, sono stati chiesti e autorizzati mediante un credito supplementare.
La base di partenza determinante per la prova della compensazione sono le uscite
per materiale informatico e le spese d’investimento come da nostro piano finanziario
del 28 settembre 1998 (incluso un blocco dei crediti).

Tavola 2

Fabbisogno di finanziamento netto per NOVE-IT
(in mio di fr.)

Designazione 1999 2000 2001 20021 20031 Totale

O
gg

et
to

 d
el

 p
re

se
nt

e 
m

es
sa

gg
io

Fabbisogno di
finanziamento NOVE-IT

+ Costi per  i trasferimenti
di personale

= Totale intermedio

Finanziamento mediante
mezzi informatici già
pianificati

Stabilimento delle priorità
e guadagni d’efficienza

Maggiore/minore
fabbisogno

  8

–

  8

–2

  0

+6

  50

    4

  54

–10

–14

+30

  76

    8

  84

–14

–38

+32

  60

  10

  70

–10

–57

+3

    6

    8

  14

  –4

–81

–71

  200

    30

  230

  –40

–190

      0

A
lt

ri
 c

os
ti

Onere interno per il
personale

Costi supplementari
temporanei per la
sistemazione

    942

    103

Costi complessivi   334

1 Le cifre per gli anni a partire dal 2002 dipendono dalla pianificazione dettagliata che ver-
rà allestita nel 2000 e non sono quindi definitive quanto al loro scaglionamento tempora-
le.

2 Onere complessivo per progetti nel quadro di NOVE-IT. Solo una determinata parte di
esso è un vero e proprio onere supplementare, la maggior parte sono misure che sostitui-
scono o anticipano altri progetti.

3 Credito  non oggetto del presente messaggio. Per quanto possibile sarà chiesto quale cre-
dito supplementare e compensato sino alla fine del 2003.

L’attuazione della riforma richiede notevoli investimenti, gran parte dei quali saran-
no necessari dalla metà del 2000 fino a tutto il 2001. Tuttavia, grazie alle priorità
stabilite e ai guadagni d’efficienza che ci si attende in seguito alla riforma, già fino
al 2003 le spese per un totale di 230 milioni di franchi dovrebbero essere compen-
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sate da minori uscite. A causa di punte massime di pagamento, nel 2000 e nel 2001
il totale dei crediti di pagamento per l’informatica e la telecomunicazione e delle
misure per il personale (riqualificazione professionale, perfezionamento professio-
nale, collocamento, pensionamenti anticipati) va però aumentato rispettivamente di
30 e 32 milioni di franchi. Questi fabbisogni supplementari sono già considerati
nelle cifre del piano finanziario del preventivo e del programma di legislatura.

Illustrazione 3: Investimenti e risparmi derivanti da NOVE-IT
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Alla base degli investimenti comprovati vi sono stime allestite sulla base di disegni
dell’ultima fase progettuale. Per l’effettiva autorizzazione di un investimento, cia-
scun progetto realizzativo è preceduto da una pianificazione progettuale dettagliata
con calcolo dell’economicità dettagliato. Il controllo avviene per il tramite di un ge-
store del portafoglio progettuale, sorvegliato centralmente dall’OSIC.

5.2 Suddivisione secondo i settori d’attuazione

5.2.1 Panoramica

I maggiori investimenti da effettuare nei prossimi quattro sono qui di seguito ripar-
titi sui settori d’attuazione. Costituiscono la base di queste stime le prestazioni già
fornite, il rilevamento sommario della situazione effettiva e la definizione della si-
tuazione ideale. Sono inclusi tutti i costi esterni, vale a dire sia i costi d’attuazione
materiali per concentrare e spostare l’hardware e il software sia tutte le prestazioni di
consulenza.

  Costi di NOVE-IT

  Priorità, risparmi

  Somma dei risparmi netti
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Tavola 3

Costi d’attuazione per settore

Settore d’attuazione milioni di fr.

Armonizzazione dell’infrastruttura 124

Introduzione del controllo strategico, allestimento del conto delle
prestazioni e dei costi

  15

Approntamento degli strumenti direttivi presso il beneficiario
delle prestazioni, nuova concezione dei processi di sviluppo
di soluzioni

  19

Gestione del cambiamento, consulenza e supporto   42

Totale 200

5.2.2 Armonizzazione dell’infrastruttura

La parte del progetto che causa i maggiori oneri in termini finanziari e di personale è
costituita dai progetti d’attuazione che saranno svolti nel quadro dell’armoniz-
zazione dell’infrastruttura. In questo contesto, all’infrastruttura in senso lato appar-
tengono host, server, client, periferiche, reti,  protocolli di comunicazione, supporto
utenti, processi operativi e  prevenzione delle catastrofi.

Riducendo le ubicazioni dei Centri di calcolo da 15 a 2, si sfruttano sinergie a livello
di manutenzione e operativo. I mezzi finanziari occorrenti sono impiegati, da un la-
to, per dotare le nuove ubicazioni della necessaria infrastruttura e, dall’altro, per
procedere allo spostamento fisico dei calcolatori.

Anche l’armonizzazione conforme alle necessità dei sistemi client (personal com-
puter, workstation) consentirà di abbassare i costi di sviluppo, d’esercizio e di sup-
porto.

Le prestazioni di servizio di telecomunicazione sono classiche prestazioni trasversa-
li, che per ragioni di efficienza è meglio che siano effettuate da un unico fornitore.
Ne consegue perciò la concentrazione in un unico gestore, l’UFIT, per le reti civili
di comunicazioni di dati e di comunicazioni vocali e nel DDPS per le reti militari.
Importanti infrastrutture di trasferimento devono essere sviluppate e risanate. Grazie
al nuovo concetto di telecomunicazione e tenuto conto del mercato liberalizzato, i
due gestori di rete possono apportare una parte importante del comprovato poten-
ziale di aumento dell’efficienza.

Nell’operare con sistemi informatici, i costi d’esercizio vengono abbassati e la di-
sponibilità per gli utenti viene migliorata mediante l’uniformazione e l’ulteriore
perfezionamento dei processi operativi e di supporto. A tale scopo devono essere
approntati e introdotti strumenti comuni.

Gli oneri per la sicurezza da un lato, ma anche la crescente dipendenza dell’Am-
ministrazione dall’elaborazione di informazioni rendono necessaria la costituzione
di un servizio di prevenzione delle catastrofi sensato, che sarà sviluppato interessan-
do più Dipartimenti e sarà a disposizione dell’intera Amministrazione federale. Così
verrà vincolato un numero nettamente minore di mezzi finanziari che non in caso di
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uno sviluppo decentrato di queste capacità. Con il fabbisogno d’investimento com-
provato, un’infrastruttura sicura e ridondante dovrebbe essere implementata in
un’ubicazione protetta.

5.2.3 Introduzione del controllo strategico, allestimento
del conto delle prestazioni e dei costi

Per il controllo strategico devono essere implementati i processi e costituiti gli stru-
menti (ad es. controlling, gestione del portafoglio). In particolare, risulta oneroso lo
sviluppo degli strumenti  per il conto delle prestazioni e dei costi (cfr. n. 3.8) e il
loro collocamento nel sistema complessivo dell’Amministrazione federale.

5.2.4 Approntamento degli strumenti direttivi presso
il beneficiario delle prestazioni, nuova concezione
dei processi di sviluppo di soluzioni

Affinché possano adempire il proprio compito di responsabili principali per l’im-
piego dell’informatica, agli utenti devono essere messi a disposizione le risorse e gli
strumenti necessari a dirigere l’informatica. Oltre a implementare i ruoli degli utenti
e gli strumenti direttivi finanziari,  viene sviluppato un controlling informatico con-
forme agli obiettivi.

Il credito globale per l’informatica, nella sua attuale forma, viene abolito. Le unità
amministrative, i Dipartimenti e la Cancelleria federale pianificano e sorvegliano le
loro esigenze a livello di informatica, i costi di sviluppo e d’esercizio all’interno
dell’ordinaria procedura di allestimento del preventivo/d’iscrizione nel budget. Così,
in futuro l’informatica sarà trattata alla stregua di altre risorse. L’introduzione di un
conto delle prestazioni e dei costi nell’informatica promuove la trasparenza dei costi
e consente ai beneficiari delle prestazioni di definire le priorità delle loro esigenze,
ma anche di confrontare diversi fornitori di prestazioni, interni ed esterni
all’Amministrazione federale. Devono essere elaborati i relativi strumenti, in parti-
colare anche un controlling informatico comune.

La nuova concezione dei processi di sviluppo di soluzioni conduce a una più chiara
analisi delle necessità e costituisce la premessa affinché i fornitori di prestazioni co-
noscano fin dall’inizio di un progetto le esigenze dei beneficiari delle prestazioni e
che possano anche mostrare a questi ultimi le conseguenze tecniche ed economiche
dei loro desideri. Dallo svolgimento accurato di progetti di sviluppo e di implemen-
tazione di soluzioni risulta un’utilità sia economicamente considerevole sia qualita-
tiva.

5.2.5 Gestione del cambiamento, consulenza e supporto

L’onere fornito finora e una parte della gestione centrale di NOVE-IT, che rimane
necessaria, non sono ripartibili su uno dei settori menzionati nei numeri 5.2.2. -
5.2.4, bensì vanno a beneficio dell’insieme del progetto. Vi appartengono le esigen-
ze della direzione centrale del programma e l’informazione e le comunicazioni
sull’arco dei cinque anni di durata approssimativa del progetto.
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5.3 Costi nel settore del personale

Per i trasferimenti di personale risultano in costi esterni circa 30 milioni di franchi,
suddivisi su diverse misure.

Tavola 4

Suddivisione dei costi per i trasferimenti di personale

Misura Previsto n.
di persone coinvolte

∅ Costi per caso,
franchi 1000

Costi complessivi,
in milioni di fr.

Riqualificazione professionale, per-
fezionamento professionale

300   15   4,5

Successivo collocamento esterno   50   10   0,5

Pensionamento anticipato 100 250 25,0

Totale 30,0

5.4 Onere interno per l’effettivo del personale

L’onere interno per l’effettivo del personale per la durata del progetto è stimato in
circa 750 anni-persona, vale a dire sui 94 milioni di franchi. Vi è incluso anche il
considerevole onere che avrebbe dovuto essere fornito anche senza NOVE-IT, ad
esempio per l’ulteriore sviluppo o la sostituzione di applicazioni. Invece di essere
sostituita nel suo «normale» ciclo di vita e nel quadro attuale, ora un’applicazione
viene sostituita nel quadro di NOVE-IT. Questo può accadere prima di quanto ori-
ginariamente previsto e avere quindi per conseguenza di anticipare un investimento,
oppure causare taluni costi supplementari, riconducibili alla nuova organizzazione.
L’onere supplementare netto si situa perciò considerevolmente sotto questi
750 anni-persona, ma non può essere stimato esattamente.

5.5 Costi per la sistemazione

Anche le modifiche dell’infrastruttura logistica, in particolare la concentrazione lo-
gistica dei fornitori di prestazioni, hanno ripercussioni finanziarie. Sono da prevede-
re costi supplementari temporanei per un ammontare di circa 10 milioni di franchi.

I costi di sistemazione ammontano complessivamente a 19,6 milioni di franchi, di
cui 4,6 milioni rappresentano costi di locazione supplementari (temporanei) per la
sistemazione durante l’attuazione di NOVE-IT. Sono poi da prevedere costi di rior-
ganizzazione pari a 5 milioni di franchi. Per la totalità dei costi di ristrutturazione e
una parte dei costi di locazione, nel 2000 verrà chiesto un credito supplementare.

I costi d’esercizio e l’equipaggiamento in apparecchi non sono contemplati nelle
summenzionate cifre. Per analogia con la rimanente amministrazione si possono
prevedere costi pari a circa 10 milioni di franchi all’anno per la comunicazione
(eventuali linee a noleggio), energia elettrica, pulizia, servizio di custodia e di porti-
neria e mobilio per l’ufficio.
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Accentrando i servizi di informatica vengono liberati anche locali, per lo più di pic-
cole dimensioni o non collegati, che saranno utilizzabili in maniera più economica
solamente nel contesto di un progetto di riorganizzazione più vasto. Abbiamo previ-
sto la realizzazione dell’utile nel quadro della pianificazione degli investimenti
2000-2007 per gli immobili civili della Confederazione2. Il concetto di addensa-
mento nel quadro di una gestione immobiliare complessiva include anche i locali
liberatisi a seguito della riunione di piccoli servizi informatici. Anche queste mag-
giori uscite saranno compensate entro la fine del 2003.

5.6 Utile derivante dall’attuazione

5.6.1 Suddivisione dell’utile

L’utile si compone di circa 90 milioni di franchi in risorse di materiale (costi per
hardware, software, licenze, locali, assistenza, locazione e manutenzione), circa
40 milioni di franchi vengono conseguiti mediante risparmi sul personale.

L’utile di 130,2 milioni di franchi vale quale obiettivo per la fine del 2003. La se-
guente ripartizione mostra gli ordini di grandezza; l’attribuzione definitiva avviene
sulla base dell’elaborazione dettagliata di strutture e architetture ideali (personale e
risorse di materiale) e della pianificazione dettagliata dei progetti d’attuazione.

Tavola 5

Utile derivante dal progetto NOVE-IT

Settore Spese
di personale

Risorse
di materiale

Risparmi
complessivi

Sviluppo di soluzioni 21,8   0   21,8

Gestione client/server 13,0 67,9   80,9

Gestione host   1,7 21,4   23,1

Altro   4,4   0,0     4,4

Totale 40,9 89,3 130,2

Nelle suddette cifre è compreso l’insieme dei risparmi per la fornitura di prestazioni,
la fruizione delle prestazioni e la conduzione strategica. Non sono inclusi i risparmi
nei costi di sistemazione seguiti all’accentramento dei fornitori di prestazioni. Non
dipendendo soltanto da NOVE-IT (cfr. n. 5.5), al momento detti costi non possono
essere espressi in cifre.

Quale ordine di grandezza può valere che dopo l’attuazione la quota della conduzio-
ne strategica (OSIC e 2-3 posti per ciascun Dipartimento) ammonterà al 5 per cento
delle spese di personale, la quota dei compiti dei beneficiari delle prestazioni a circa
il 12 per cento (stima approssimativa di uno studio indipendente dettagliato del
DFF3), cosicché l’80 - 85 per cento dei costi ricadrà sulla fornitura di prestazioni.

 

2 Decreto del Consiglio federale del XYZ.
3 Rapporto finale del progetto parziale - valutazione della separazione in beneficiari delle

prestazioni/fornitori di prestazioni; Ernst & Young, 21 dicembre 1999.
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5.6.2 Garanzia e prova dell’utile

La realizzazione dell’utile è garantita in quanto nel ritmo rappresentato sotto nume-
ro 5.1 i crediti per l’informatica sono adeguati finché l’obiettivo non è raggiunto.

Il conseguimento dell’utile pronosticato è perseguito, da un lato, con l’implemen-
tazione del processo «sostenere la direzione finanziaria» e, dall’altro, mediante di-
versi strumenti di controlling.

5.7 Credito d’impegno richiesto

5.7.1 Panoramica

Al Parlamento è sottoposto un credito d’impegno per un importo di 200 milioni di
franchi. Il maggiore fabbisogno ammonta tuttavia unicamente a 160 milioni di fran-
chi, dato che 40 milioni di franchi possono essere conseguiti stabilendo le priorità
nell’esistente rubrica globale «Informatica».

Tavola 6

Suddivisione del credito d’impegno per NOVE-IT

Designazione 1999 2000 2001 2002 2003 Totale

Finanziamento mediante mezzi in-
formatici già pianificati

2,0 10,0 14,0 10,0   4,0   +40,0

Maggiore fabbisogno per la quota
di investimenti

6,04 40,0 62,0 50,0   2,0 +160,0

Maggiore fabbisogno per le misure
riguardanti il personale 0,0   4,0   8,0 10,0   8,0     30

Totale 8,0 54,0 84,0 70,0 14,0 +230,0

5.7.2 Freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera, il credito d’impegno richiesto è soggetto al freno alle
spese, dato che comporta una nuova spesa unica superiore a 20 milioni di franchi.

5.8 Ripercussioni finanziarie sui Cantoni e sui Comuni

Il progetto non ha ripercussioni dirette sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni.

 

4 Aggiornamento 2/1999.
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6 Ulteriori ripercussioni

6.1 Ripercussioni in materia di politica ambientale
Non vi sono da attendersi grandi ripercussioni. Tendenzialmente, però, l’aumento
dell’efficienza  andrà di pari passo con un impiego più parsimonioso delle risorse.

6.2 Ripercussioni in materia di politica regionale

In singoli casi, l’accentramento della fornitura di prestazioni informatiche avrà quale
conseguenza uno spostamento di posti di lavoro nella regione di Berna. Al momento
non è ancora possibile dire quanti posti ne saranno interessati, poiché l’effetto del
progetto sulle singole persone potrà essere valutato soltanto nel corso della pianifi-
cazione dettagliata (nella seconda metà del 2000). Sicuramente, tutti i compiti dei
beneficiari delle prestazioni rimarranno presso l’attuale ubicazione delle unità am-
ministrative. La dissociazione di questi compiti non è sempre facile, dato che pro-
prio nel caso di attività scientifiche il ricorso all’informatica è spesso parte inte-
grante del compito centrale. Così, dell’Ufficio centrale di compensazione a Ginevra,
dell’Ufficio federale di statistica a Neuchâtel o dell’Istituto svizzero di meteorologia
a Zurigo sarà accentrato soprattutto il personale d’esercizio. La valutazione secondo
criteri materiali ed economici sarà fatta per ogni singolo caso. Non vi sono però da
attendersi importanti ripercussioni sulle regioni. Di sicuro, questa riorganizzazione
non metterà in forse la politica di accentramento dell’Amministrazione federale.

6.3 Ripercussioni sull’economia

Non vi sono da attendersi ripercussioni fondamentali. La Confederazione rimane la
richiedente nel mercato dell’informatica. Sostanzialmente, però, un aumento dell’ef-
ficienza degli enti pubblici ha  un effetto positivo per le condizioni quadro economi-
che.

7 Programma di legislatura

L’affare sarà annunciato nel quadro del programma di legislatura 1999-2003.

8 Rapporto con il diritto europeo
Nessuna osservazione.

9 Basi giuridiche

La competenza dall’Assemblea federale riguardo all’approvazione del credito rad-
drizzato successivamente risulta dall’articolo 167 della Costituzione federale. Ai
sensi dell’articolo 8 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11), all’atto legi-
slativo va attribuita la forma di un decreto federale semplice non soggetto a referen-
dum.
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La competenza per modificare la legge federale sulle finanze della Confederazione
risulta dall’articolo 42 capoverso 1 lettere e, g e dall’articolo 167 della Costituzione
federale. La versione modificata della legge sottostà al referendum facoltativo.
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